

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

**ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022**

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

R.F.C. ASM071115MU2

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL			OBSERVACIONES		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL			CONTRAPARTE
1	Mejoramiento de EficienciaEnergía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZOS PROFUNDOS No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y CÁRCAMO DE BOMBEO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EL SALTO - TEPATITLÁN.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	6,187,658	3,093,829	0	3,093,829	\$2,072,568.11	1,036,284.06	0.00	1,036,284.06	2,072,568.11	0.00	2,072,568.11	33.50%	EN PROCESO
2	Mejoramiento de EficienciaMateriales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS BASE DE EPS-480C (COAGULANTE FLOCULANTE) PARA EL PROCESO DE SEDIMENTACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS A UTILIZAR EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	2,570,520	1,285,260	0	1,285,260	356,559.81	0.00	0.00	356,559.81	356,559.81	0.00	356,559.81	13.87%	EN PROCESO
3	Mejoramiento de EficienciaMateriales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS BASE DE HIPOCLORITO SÓLIDO AL 13% PARA EL PROCESO DE DESINFECCIÓN DE LA GUANTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y EN POZOS PROFUNDOS.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	3,617,138	1,808,569	0	1,808,569	\$311,291.57	155,645.79	0.00	155,645.79	311,291.57	0.00	311,291.57	8.61%	EN PROCESO
4	Mejoramiento de EficienciaSistema Comercial ; Micromedidores ; SUMINISTRO DE 3,000 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 15mm. (1/2") DE DELTA DE VOLTAJE DE 100V Y 100mA, CLASE METRÓLOGICA B, C, CERO DE MATERIAL SINTÉTICO TERMOPLÁSTICO, DE ALTA RESISTENCIA, QUE CUMPLA CON NFES TANDAR 61, CAPSULA VISOR DE POLICARBONATO DE ALTA IMPACTO CON DISPOSITIVO ANTIEMPANA, NTE IP68, REGISTRO ORIENTABLE 359°, COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA DE RADIO EN CAPSULA, DOEN REGISTRO CONFORME AL NOM-012-SCFI-1994, LA INSTALACIÓN SERÁ CON RECURSOS PERSONAL PROPIOS DEL SISTEMA, FUERA DEL PROYECTO.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	1,440,000	720,000	0	720,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
5	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE MOTORES PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN TEPATITLÁN: MOTOR 40HP DE 3.8 y 10ips, PARA POZOS No. 3, 8, 5, 4, MOTOR 60HP DE 12, 20 Y 14ips PARA POZOS No. 30, 20 Y ENCAPILLADO DE GUADALUPE No. 2, MOTOR 75HP DE 14ips PARA POZO No. 4 EN CAPILLA DE GUADALUPE, MOTOR 50HP DE 9ips EN CAPILLA DE GUADALUPE No. 5 Y MOTOR 100 HP DE 30 ips POZO No. 42.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	533,920	266,960	0	266,960	44,002.28	0.00	0.00	44,002.28	44,002.28	0.00	44,002.28	8.24%	EN PROCESO
6	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE BOMBAS PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN TEPATITLÁN: BOMBA DE 40HP A 40VOLTSPARA POZOS No. 3, 8, 5, 4, BOMBA DE 60HP A 40VOLTSPARA POZOS No. 30, 20 Y ENCAPILLADO DE GUADALUPE No. 2, BOMBA DE 75HP A 40VOLTSPARA POZO No. 4 EN CAPILLA DE GUADALUPE, BOMBA DE 50HP A 40VOLTSEN CAPILLA DE GUADALUPE No. 5 Y BOMBA DE 100 HP A 40VOLTSPOROZO No. 42.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	392,000	196,000	0	196,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE

28	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; CONSTRUCCIÓN DE CERCOPERIMETRAL BASE DE EPIDR (MAMPOSTEO), CON UNADIMENSIONES 0m DELARGO, DESPLANTANDOSE EN 70cm CERRANDOA 0m Y 1.50m DELTO, PARA LA PROTECCIÓN DE TANQUE DE PRETRATAMIENTO EN PTAR "LAGUNILLAS".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	273,764	136,882	0	136,882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
29	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN DE BOMBAS UMERGIBLES 30HPA 440V PARA AGUAS RESIDUALES UBICADA EN CÁRCAMODE PRETRATAMIENTO DEL PTAR "LAGUNILLAS" CONSISTE EN: REEMBINA DO, CAMBIO DE BALEROS, SELLOS MECANICOS.	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	66,236	33,118	0	33,118	66,236.00	33,118.00	0.00	33,118.00	66,236.00	0.00	66,236.00	100.00%	CONCLUIDA
30	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN DE LOS SEDIMENTADORES PRIMARIO "B" Y SECUNDARIO "A" CONSISTE EN: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN DE RASTRAS, RODAMIENTOS, DESMANTADOR, COLECTOR DE NATA Y DEFLECTORES. ASI COMO LA INSTALACIÓN DE MOTOR REDUCTOR DE 2HPA 5.49 RPM DE SALIDA. DE LA PTAR "LAGUNILLAS".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	440,000	220,000	0	220,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
31	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DE CONTROL DE MASAS CONSISTE EN: CAMBIO DE BALEROS, VÁSTAGO, VOLANTE Y PLACA DE COMPUERTA, PARA PTAR "LAGUNILLAS".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	200,000	100,000	0	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
32	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO DE BOMBAS UMERGIBLES 30HPA 440V PARA INSTALACIÓN EN CÁRCAMODE BOMBEO DE PRETRATAMIENTO. UBICADO EN LA PTAR "LAGUNILLA"	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	150,000	75,000	0	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
33	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN DE BOMBAS UMERGIBLES 10HPA 440V PARA LOS TRABAJOS CONSISTE EN: CAMBIO DE FLECHA Y CUERPO DE TAZONES. EN PTAR "LAGUNILLAS".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	45,000	22,500	0	22,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
34	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento ; REHABILITACIÓN DE MOTOR DE 40HPA 440V LOS TRABAJOS CONSISTE EN: REEMBINA DO, CAMBIO DE BALEROS Y SELLOS MECANICOS, UBICADO EN CÁRCAMODE ALIMENTACIÓN EN LA PTAR "LAGUNILLAS".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	40,000	20,000	0	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
35	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE MACROMEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO INSTALADO EN CANAL PARASHALL DE 6" DE Ø, PARA EFLUENTE DE PTAR "CAPILLA DE GUADALUPE".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	125,000	62,500	0	62,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
36	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO EN TANQUE "A" PARA ESTABILIZACIÓN CALINA DE LOS SEDIMENTOS EN LA PTAR "LAGUNILLAS" CONSISTE EN: SUSTITUCIÓN DE MOTOR DE 25HPA 440V, MOTOR REDUCTOR, PROPELADOR DE ACERO INOXIDABLE, VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE Y ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE.	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	381,296	190,648	0	190,648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
37	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO DE DOS BOMBAS UMERGIBLES DE 1HPA 220V PARA INSTALACIÓN EN TANQUE DE IGUALACIÓN Y DIGESTOR DE LODOS, PARA LA PTAR "CENJURE".	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	I-T	60,000	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE	
RESUMEN GENERAL					20,625,532.00	10,312,766.00	0.00	10,312,766.00	3,013,649.37	1,247,383.64	0.00	1,766,265.73	3,013,649.37	0.00	3,013,649.37	14.61%	

L.A. JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. JOEL HERNÁNDEZ GÓMEZ