

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

R.F.C. ASM071115MU2

FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL		RISGO PORCENTAJE TOTAL	OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)				
													TOTAL	FEDERAL			CONTRAPARTE
1	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. Energía Eléctrica. Consumo para Operación de Infraestructura. APROVO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS NOS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	3,572,424	1,786,212	0	1,786,212	3,572,424.00	0.00	0.00	3,572,424.00	3,572,424.00	0.00	3,572,424.00	100.00%	CONCLUIDA
2	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. Energía Eléctrica. Consumo para Operación de Infraestructura. APROVO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS NOS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	511,265	255,633	0	255,633	484,764.00	0.00	0.00	484,764.00	484,764.00	0.00	484,764.00	94.82%	EN PROCESO
3	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. Energía Eléctrica. Consumo para Operación de Infraestructura. APROVO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS NOS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	3,061,159	1,530,580	0	1,530,580	1,611,861.76	0.00	0.00	1,611,861.76	1,611,861.76	0.00	1,611,861.76	52.66%	EN PROCESO
4	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. Energía Eléctrica. Consumo para Operación de Infraestructura. APROVO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS NOS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	900,000	450,000	0	450,000	741,970.80	0.00	0.00	741,970.80	741,970.80	0.00	741,970.80	82.44%	EN PROCESO
5	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. Energía Eléctrica. Consumo para Operación de Infraestructura. APROVO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS NOS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	1,800,000	900,000	0	900,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
6	Mejoramiento de Eficiencia de Infraestructura. Energía Eléctrica. Consumo para Operación de Infraestructura. APROVO PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO POZOS PROFUNDOS NOS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	750,000	375,000	0	375,000	145,622.82	0.00	0.00	145,622.82	145,622.82	0.00	145,622.82	19.42%	EN PROCESO



1000

7	Obra de Captación, subterránea. Para Rehabilitación de Equipos de Bombeo y Motores para las Fuentes para las Abastecimiento Tepatlilán. Pozo No. 6 Motor de 50 HP. Pozo No. 31 Motor de 100 HP. Pozo No. 13 Motor de 75 HP. Pozo No. 24 Motor de 75 HP. Capilla de Guadalupe. Pozo No. 7 Motor de 100 HP. Pequeños Pozo No. 2 Motor de 75 HP. LA REMEDIACIÓN DE MOTOR CONSISTE EN EL REemplazo del motor, el cual es RECTIFICADO DE ACUERDO AL TAMAÑO DE CHUMACERA, CAMBIO DE SEGMENTOS, CAMBIAR PASTA DE DISCO, CAMBIAR SELLO MECANICO Y MANDO DE OBRA ARA			1-T	500,000	250,000	0	250,000	537,719.38	0.00	0.00	537,719.38	537,719.38	0.00	537,719.38	107.54%	EN PROCESO
8	Obra de distribución. Línea de distribución secundaria. CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DEL ACUERICO EN DIAMETROS DE 14", 12" Y 10" EN PVC CLASE 10 CONULAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES DE TEPATILILÁN EN AV. CARRICERITO CON 40 METROS DE LONGITUD. DE FRACCIONAMIENTO VALLE REAL CON 40 METROS DE LONGITUD. DE FRACCIONAMIENTO LOS ADOSES CON 40 METROS DE LONGITUD. DE FRACCIONAMIENTO LAS AGUILLAS CON 40 METROS DE LONGITUD. Y 10 METROS DE LONGITUD. A V. MATACOS CON 40 METROS DE LONGITUD.	TEPATILILÁN	TEPATILILÁN	1-T	250,000	125,000	0	125,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
9	Obra de conducción. Línea de conducción. SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 12 DE DIAMETRO. DE 100 METROS DE LONGITUD. CUBIERTA DE 100 METROS DE LONGITUD. DEL POZO DEL ABASTECER A LA COLONIA DEL CARMEN.	TEPATILILÁN	TEPATILILÁN	1-T	563,232	281,616	0	281,616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
RESUMEN GENERAL																	
					11,908,080.00	5,954,040.00	0.00	5,954,040.00	7,094,362.76	0.00	0.00	7,094,362.76	7,094,362.76	0.00	7,094,362.76	89.58%	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILILÁN
 AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILILÁN

ING. FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE
 FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

TEPATILILÁN

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. JORGE MALAGON DIAZ