

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
**ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019**

ESTADO : JALISCO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

R.F.C. ASM071115MU2

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL			OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)				FÍSICO (PORCENTAJE)
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		
1	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para Operación de infraestructura ; APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZOS PROFUNDOS Nos. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	3,740,664	1,870,332	0	1,870,332	3,001,976.00	0.00	0.00	3,001,976.00	3,001,976.00	0.00	3,001,976.00	80.25%	EN PROCESO
2	Mejoramiento de Eficiencia Mantenimiento ; Reactivos para desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS A BASE DE EPS-800 (COAGULANTE FLOCULANTE) PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE ALGAS A UTILIZAR EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	535,342	267,671	0	267,671	399,738.90	0.00	0.00	399,738.90	399,738.90	0.00	399,738.90	74.67%	EN PROCESO
3	Mejoramiento de Eficiencia Mantenimiento ; Reactivos para desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS A BASE DE EPS-800 (COAGULANTE FLOCULANTE) PARA EL PROCESO DE SEDIMENTACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS A UTILIZAR EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	1,836,292	918,146	0	918,146	597,097.01	0.00	0.00	597,097.01	597,097.01	0.00	597,097.01	32.52%	EN PROCESO
4	Mejoramiento de Eficiencia Mantenimiento ; Reactivos para desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMOS A BASE DE POLÍMERO CATIONICO(FLOCULANTE) PARA EL PROCESO DE SEPARACIÓN Y REMOCIÓN DE CONTAMINANTES Y CLARIFICACIÓN DEL AGUA UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	1,369,030	684,515	0	684,515	330,349.44	0.00	0.00	330,349.44	330,349.44	0.00	330,349.44	24.13%	EN PROCESO
5	Mejoramiento de Eficiencia sistema Comercial ; Micromedidores ; ADQUISICIÓN DE 2,000 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 15MM. (1/2") DE DIÁMETRO DEL TIPO VELOCIDAD Y CHORRO MÚLTIPLE CLASE METROLÓGICA B, CUERPO DE MATERIAL SINTÉTICO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, QUE CUMPLA CON NSF ESTANDAR 61, PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, CAPSULA VISOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON DISPOSITIVO ANTIEMPAÑANTE IP68, REGISTRO ORIENTABLE 359°, COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA DE RADIO ENCAPSULADO EN REGISTRO CONFORME A LA NOM-001-SCFI-2009.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	977,492	488,746	0	488,746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
6	Mejorada Obra de captación subterránea; Pozo; SUSTITUCIÓN DE MOTORES Y/O BOMBA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: TEPATITLÁN: POZO NO. 15 MOTOR Y BOMBA DE 100 HP PARA 18 LPS. POZO NO. 40 MOTOR Y BOMBA HI-TEMP PARA ALTAS TEMPERATURAS DE 100 HP PARA 30 LPS.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	356,288	178,144	0	178,144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
7	Mejoramiento de Eficiencia Proyecto Ejecutivo ; Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Tercera Etapa del Acueducto e Interconexiones para la cabecera municipal de Tepatitlán.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS	I-T	1,160,000	580,000	1	580,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
8	Mejoramiento de Eficiencia Proyecto Ejecutivo ; Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la delegación Págueros, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	TEPATITLÁN DE MORELOS	PEGUEROS	I-T	464,000	232,000	2	232,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
9	Mejorada Equipamiento ; Plantas Tratadoras de Aguas Residuales ; REHABILITACIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. TEPATITLÁN: PTAR LAGUNILLAS REHABILITACIÓN DE BOMBA DE 50 H.P. SUMERGIBLE DE LA ETAPA DE PRETRATAMIENTO. CAPILLA DE GUADALUPE REHABILITACIÓN DE TRANSMISIÓN DE CYBER FLOW UBICADO EN ZANJAS DE OXIDACIÓN.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS-CAPILLA DE GUADALUPE	I-T	200,000	100,000	0	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE

10	Mejorada Equipamiento ; Plantas Tratadoras de Aguas Residuales SUSTITUCIÓN DESOPLADORES Y VARIADORES DE FRECUENCIA EN LAS SIGUIENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEPATITLÁN: PTAR CEINJURE SOPLADOR LOBULAR CON MOTOR DE 20 H.P. PARA UNA PRESIÓN DE 6 PSI Y VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 20 H.P. A 220 V. CAPILLA DE GUADALUPE: PTAR CAPILLA DE GUADALUPE SOPLADOR LOBULAR CON MOTOR DE 75 H.P. PARA UNA PRESIÓN DE 1.000 MILIBAR Y VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 75 H.P. A 440V.	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS CAPILLA DE GUADALUPE	I-T	270,740	135,370	1	135,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
11	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Paneles Solares ; SISTEMA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE A BASE DE 200 PANELES SOLARES DE 270 W POLICRISTALINOS, 2 INVERSORES DE 40 KW, ESTRUCTURA DE MONTAJE DE ALUMINIO, MATERIAL ELECTRICO, PROTECCIONES ELECTRICAS, MANO DE OBRA Y CONEXION A LA RED ELECTRICA CFE, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	TEPATITLÁN DE MORELOS	CAPILLA DE GUADALUPE	I-T	1,559,040	779,520	0	779,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	PENDIENTE
RESUMEN GENERAL					12,468,888.00	6,234,444.00	3.00	6,234,444.00	4,329,161.35	0.00	0.00	4,329,161.35	4,329,161.35	0.00	4,329,161.35	34.72%	

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE

ING. JUSTO CARDOSO GARCIA

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD