



ACTA DE AVANCE PLAN INSTITUCIONAL 2018-2021

CLAVE IDENTIFICADOR	EDE 10	FECHA	01 - Abril - 2020
NOMBRE DEL PROYECTO	Adopta un camellon		
PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	10 %	PORCENTAJE DE AVANCE ACTUALIZADO	0 %

ACUERDOS DE AVANCES
<p>Este proyecto asignado a la Dirección de Promoción Económica, fue suspendido derivado a la contingencia por pandemia SARS-CoV2, decretada el mes de Marzo 2020, tanto por el gob. federal, como el estatal.</p> <p>Se tienen contactadas empresas interesadas en participar, sin embargo la situación de salud y la dificultad económica provocada por la pandemia, hacen inviable, por el momento, este proyecto</p>

FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE	FIRMA PRESIDENTE COMISIÓN EDILICIA
 NOMBRE Y FIRMA Ramo Muñoz de Loza	NOMBRE Y FIRMA

FIRMA DE DEPENDENCIAS AUXILIARES/ REGIDORES	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

FOTOGRAFÍA DE AVANCE